

**Aktionsplan der LAG Region Obermain
2020**

| | | Jahr 2020 | | | | |
|---|--|---|---|---|--|-------------------------|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Status / Zielerreichung |
| Prozessmanagement | Mitgliederversammlung der LAG | | | | Sachstandsbericht, Monitoringbericht | |
| | Vorstandssitzung mit (evtl.) Projektauswahl | Vorstellung neuer Projekte Projektauswahl | | | Sachstandsbericht ggf. Vorstellung neuer Projekte und Projektauswahl | |
| Qualifikationsmanagement | | | | | | |
| Umsetzungsstand LES - Monitoring | Monitoring erfolgt laufend durch die Geschäftsführung | | | | | |
| Evaluierung | | | | | Endevaluierung | |
| Rechenschafts-/Sachstandsbericht | | | | | siehe Prozessmanagement (Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung) | |
| Qualifizierungsmaßnahmen | | | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Pressearbeit /Projektkommunikation | Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über die Großprojekte "Zangentor sichtbar gemacht", "TNC I und TNC II" und Wanderleitsystem Fränkische Schweiz | | | | | |
| Homepage / Internet | Internetauftritt wird kontinuierlich aktualisiert | | | | | |
| Kommunikation des Entwicklungsprozesses | | | | | | |
| Newsletter | | | | | | |
| Regionalkonferenz | | | | | | |
| Management/Projektumsetzung | | | | | | |
| EZ 1: Weiterentwicklung landschaftsbezogener Tourismus HZ 1.8: Erlebnis und Erforschung keltischer Kultur am Obermain Projekt: Attraktivierung Kordigast Phase I | | Beendigung des Gesamtprojektes, Aufstellung Lehrpfad | | | | |
| EZ 1: Weiterentwicklung landschaftsbezogener Tourismus HZ 1.8: Erlebnis und Erforschung keltischer Kultur am Obermain Projekt: Zangentor sichtbar gemacht | Umsetzungsphase | Umsetzungsphase | Umsetzungsphase Vorbereitung des Antrages Projektphase III | Umsetzungsphase Vorbereitung des Antrages Projektphase III | | |
| Kooperations-/Netzwerkmanagement | | | | | | |
| Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene | Corono bedingt, keine Veranstaltung | Corono, bedingt keine Veranstaltung | | | | |
| Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Lückenschluss Radwegnetz Maintal-Itzgrund-Rodachtal - Teilprojekt Markt Ebensfeld" | Bauphase | Bauphase | Bauphase | Bauphase | | |
| Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Europäisches Kulturerbebesiegel für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" (Transnationales Kooperationsprojekt TNC I) | Umsetzungsphase der regionalen Teilprojekte | Umsetzungsphase der regionalen Teilprojekte | Umsetzungsphase der regionalen Teilprojekte | Umsetzungsphase der regionalen Teilprojekte | | |
| Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Europäisches Kulturerbebesiegel für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" (Transnationales Kooperationsprojekt TNC II) | | Bewilligungsbescheid erwartet | | | | |
| Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Wanderleitsystem Fränkische Schweiz" | Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | | |
| Kooperation der Fachschulen des Flechtgewerks in Fayl-Billot und Lichtenfels | Vorbereitung des Antrags hat sich Corona bedingt verzögert | Vorbereitung des Antrags hat sich Corona bedingt verzögert | Bewilligung wird erwartet | | | |
| Austausch / Kooperation mit DVS | | | | | | |

Legende Zielerreichung:

| |
|-----------------|
| Umgesetzt |
| Teilweise |
| nicht umgesetzt |