

**Aktionsplan der LAG Region Obermain
2019**

		Jahr 2019					
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Sachstandsbericht, Monitoringbericht		
	Vorstandssitzung mit (evtl.) Projektauswahl	Vorstellung neuer Projekte Projektauswahl		Sachstandsbericht ggf. Vorstellung neuer Projekte und Projektauswahl		Vorstandssitzung erfolgt im 4. Quartal	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	Monitoring erfolgt laufend durch die Geschäftsführung					
	Evaluierung				Endevaluierung	nicht erfolgt	
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht				siehe Prozessmanagement (Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung)	teilweise	
	Qualifizierungsmaßnahmen						
Orientierungsarbeit	Pressearbeit /Projektkommunikation	Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über die Großprojekte "Rekonstruktion Zangentor am Staffelberg" und "Attraktivierung Kordigast"					
	Homepage / Internet	Internetauftritt wird kontinuierlich aktualisiert					
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses						
	Newsletter						
	Regionalkonferenz						
Management, Projektumsetzung	EZ 1: Weiterentwicklung landschaftsbezogener Tourismus HZ 1.8: Erlebnis und Erforschung keltischer Kultur am Obermain Projekt: Attraktivierung Kordigast Phase I	Bauphase	Abschluss des Projektes (Phase I)			im Mai 2019 erfolgte Einweihung	
	EZ 1: Weiterentwicklung landschaftsbezogener Tourismus HZ 1.8: Erlebnis und Erforschung keltischer Kultur am Obermain Projekt: Rekonstruktion eines Zangentores	Fortführung der Grabung (Projektphase I) Vorbereitung des Antrages für die Projektphase II (Rekonstruktion)	Fortführung der Grabung (Projektphase I) Antragsstellung Projektphase II (Rekonstruktion)	Abschluss der Grabung (Projektphase I) Beginn der Rekonstruktion (Projektphase II)	Bauphase (Projektphase II)	Ende der Grabung, Antrag für Projektphase II "Zangentor sichtbar gemacht" gestellt	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		Vernetzungstreffen auf Bezirksebene			erfolgte nicht	
	Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Lückenschluss Radwegenetz Maintal-Itzgrund-Rodachtal - Teilprojekt Markt Ebenfeld"	Ausschreibung Bauleistungen	Ausschreibung Bauleistungen/ Auswertung	Beginn Bauphase	Bauphase	Bauphase erfolgt erst 2020	
	Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Europäisches Kulturerbesiegel für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" (Transnationales Kooperationsprojekt)	Antragsstellung			Zuwendungsbescheid erhalten	TNC II - Antragsstellung ist erfolgt	
	Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Wanderleitsystem Fränkische Schweiz"	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung verzögert sich, da Änderungsantrag	
	Austausch / Kooperation mit DVS						

Legende Zielerreichung:

Umgesetzt
Teilweise
nicht umgesetzt