

**Aktionsplan der LAG Region Obermain  
2022**

		Jahr 2022				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG			Sachstandsbericht, Monitoringbericht		
	Vorstandssitzung mit (evtl.) Projektauswahl					
Monitoring erfolgt laufend durch die Geschäftsführung						
Qualifikationsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring					
	Evaluierung	Endevaluierung				
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht				siehe Prozessmanagement (Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung)	
	Qualifizierungsmaßnahmen					
Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über die Großprojekte "Zangentor sichtbar gemacht", "TNC I und TNC II" und Wanderleitsystem Fränkische Schweiz						
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit /Projektkommunikation					
	Homepage / Internet	Internetauftritt wird kontinuierlich aktualisiert				
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses					
	Newsletter					
	Regionalkonferenz					
Management / Projektumsetzung						
Management / Projektumsetzung	EZ 1: Weiterentwicklung landschaftsbezogener Tourismus HZ 1.8: Erlebnis und Erforschung keltischer Kultur am Obermain Projekt: Attraktivierung Kordigast Phase I					
	EZ 1: Weiterentwicklung landschaftsbezogener Tourismus HZ 1.8: Erlebnis und Erforschung keltischer Kultur am Obermain Projekt: Zangentor sichtbar gemacht	Umsetzungsphase Vorbereitung des Antrages Projektphase III	Umsetzungsphase Vorbereitung des Antrages Projektphase III	Umsetzungsphase Vorbereitung des Antrages Projektphase III	Auszahlungsantrag in Arbeit Vorbereitung des Antrages Projektphase III	
Kooperations-/Netzwerkmanagement						
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	Treffen der LAG-Manager*innen				
	Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Lückenschluss Radwegnetz Maintal-Itzgrund-Rodachtal - Teilprojekt Markt Ebensfeld"	Bauphase	Bauphase	Maßnahmenende		
	Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Europäisches Kulturerbebesiegel für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" (Transnationales Kooperationsprojekt TNC I)	Umsetzungsphase der regionalen Teilprojekte				
	Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Europäisches Kulturerbebesiegel für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" (Transnationales Kooperationsprojekt TNC II)	Umsetzungsphase	Umsetzungsphase	Umsetzungsphase	Umsetzungsphase	
	Koordination von Kooperationsprojekten Projekt: "Wanderleitsystem Fränkische Schweiz"	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
	Kooperation der Fachschulen des Flechtgewerks in Fayl-Billot und Lichtenfels		Erstellung neuer Antrag			
	Austausch / Kooperation mit DVS					

**Legende Zielerreichung:**

Umgesetzt
Teilweise
nicht umgesetzt